Phụ lục 2: Kết quả thực hiện công tác Đền bù, tái định canh, tái định cư quý I/2009:




1/ Công tác chi trả tiền đền bù và hổ trợ :

Vận động chi cho các hộ còn lại trong vùng ngập tuyến đường tránh ngập và đường nội bộ 03 buôn với số tiền 106 triệu đồng. 


         

2/ Xây dựng cơ sở hạ tầng khu Tái định canh và Tái định cư :

* Đường tránh ngập :

- Đoạn 1: Từ mỏ đất 4A đi vào:

Thi công nền đường xong 5310/5690m, 04/04 cống qua đường, còn lại ngầm tràn số 1dài 100m, còn vướng đền bù 280m. Thi công xong đến 15/4/2009.

- Đoạn 2 : Nối vào đường vào buôn Zô:

Thi công nền đường xong 1488/4700m, 05/12 cống qua đường. Thi công xong phần đã giải phóng mặt bằng đến 30/4/2009.

*  Đường vào khu TĐC buôn Zô và đường nội bộ buôn Zô: 


Nối với tỉnh lộ 13:


- Đoạn từ tỉnh lộ 13 vào đã xong việc đào đắp nền đường, đắp đất cấp phối, đoạn đổ bêtông còn 135m3, hoàn thiện xong trước ngày 20/03/2009.


- Đường nội bộ thi công xong nền đường, đổ bê tông và rãnh thoát nước.




* Đường nội đồng 3 Buôn (Buôn Năng, Buôn Pa, Buôn Hoang) : 




Nối liền 3 buôn tránh vùng ngập lòng hồ: 

Thi công xong đào đắp nền 1474/1674m, còn lại đoạn tránh vướng đền bù mới xử lý 200m, tràn số 1, 1cống. Thi công xong đến 20/4/2009.

* Xây dựng hệ thống cấp nước buôn Zô: 

 Thi công đào và xây đá bờ ao còn 400m3, đào và lắp đặt đường ống còn 200m. Hoàn thành thi công: 30/3/2009.

* Đường dây 22kV và 0,4kV vào khu TĐC buôn Zô : 

Thi công xong đường dây 22kV và đóng điện Trạm biến áp vào cuối tháng 2/2009; Đường dây 0,4kV thi công xong và đóng điện đã đưa vào sử dụng. 



* Công tác bố trí đất tái định canh:

+  Khu tái định canh 1 :


Đã khai hoang và bốc thăm giao đất cho các hộ thôn 1. Đang khai hoang phần đất chưa sản xuất, thu hồi đất dân đang sản xuất đã đền bù để giao cho các hộ buôn Zô đến 30/3/2009 xong . Đầu tháng 4 tổ chức bốc thăm giao đất.




* Xây dựng nhà ở tại buôn Zô : 

+ Đã xây xong nhà mẫu. 
+ San gạt mặt bằng các lô đất cho dân được 38/54 lô. Thi công xong đến 25/3/2009.
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